

2019-07-22 : Appel aux Bénévoles du CD44

Bonjour à tous,

Pour la préparation de la finale sensas – nous avons besoin de bénévoles dans les semaines à venir

Merci de me renvoyer réponse par club avec nom des présents au plus vite (répondre au mail : olivier.affile (at) arcelormittal.com)

Ci-joint les dates clés avec le nombre de personnes demandées

MOIS AOUT

Lundi 5/8 marquage au sol martinière – poste 0 à 150 – 3 personnes

Mardi 6/8 marquage au sol champ neuf – 2 équipes de 5 (10 personnes)

Mercredi 7/8 marquage au sol champ neuf – 1 équipe de 5 (si le 6/8 1 seule équipe disponible)

Jeudi 8/8 marquage au sol migron – 1 équipe de 6 (voir si laurent ou fabien ou quelqu'un de l'uppr pour valider le piquetage)

Semaine du 19 au 23/8 chantier martinière – 4 bénévoles du cd par jour

MOIS SEPTEMBRE

En attente de valider la semaine de travaux pour le secteur du MIGRON

Cédric : as-tu une idée de la date d'intervention – nous avons vu la commune de Frossay hier qui attend ton feu vert et ta date afin de planifier l'équipe et le camion pour ramasser les branches

Peux tu nous la caser au plus vite pour faire suivre le message (lorsqu'on avait discuté – on parlait sur la rentrée semaine du 9 au 13 septembre ? – est ce ok pour toi)

A la fin de la semaine de travaux – on fera un point complet sur les bénévoles par club et le rôle de chacun

Il faudra aussi préparer les listes de courses complètes

MOIS OCTOBRE

A partir du lundi 7 octobre : 4 personnes disponibles sur site pour régler les détails de dernière minute

Ollivier